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I. INTRODUCCIÓN 
Con el presente trabajo de maestría, pretendo exponer de una manera eficiente y 
efectiva lo que podría considerarse como las mejores prácticas para administrar el 
riesgo en los proyectos de inversión, así como implementar los instrumentos que 
coadyuven a la mitigación del mismo, basándonos en parámetros que satisfagan 
las condiciones planteadas.  
 
Es por ello que este trabajo brinda una definición del riesgo, una clasificación del 
mismo, los impactos y alcances que pueden originarse y la descripción de algunos 
instrumentos de análisis que conduzcan a ponderar el riesgo, al propio tiempo que 
permita evitar, trasladar o reducir los posibles impactos.  
 
Se enfatiza la importancia de adoptar buenas prácticas que ayuden a mejorar la 
gestión de proyectos mediante el análisis de riesgo y su mitigación. Además 
hacemos mención al empleo de valiosas herramientas como Planes Operativos 
Anuales, Planes de Adquisiciones, Matriz de Riesgos, entre otras, todas ellas 
creadas y empleadas para facilitar la gestión de proyectos.  
 
Se consideró que para brindar iniciativas y elementos sobre Buenas Prácticas 
para la administración de riesgos en los proyectos de inversión, era necesario 
abordar el tema del riesgo desde su origen, ponderación y técnicas para su 
identificación y concluir proponiendo herramientas que contribuyan a ser más 
eficiente la ejecución de los proyectos. 
 
Buenas Prácticas de Administración de Riesgos para Proyectos	  
 
Lic. Marlene Zoraida Argüello Martínez  2 
 
 
Finalmente, espero que este trabajo sirva de insumo o de línea de base para la 
implementación estandarizada de un Manual de Buenas Prácticas de 

























Si bien el tema en administración de proyectos es de vieja data, se hace necesaria 
una metodología probada para enfrentar retos y lograr objetivos: destacándose la 
metodología del Marco Lógico. Sin embargo, al acumular experiencia a lo largo del 
tiempo y extraer de las evaluaciones de los proyectos lecciones de los resultados,  
se ha venido enriqueciendo la temática al incorporar el tema de análisis de riesgo, 
la sostenibilidad y las simulaciones. 
 
Los organismos internacionales han desarrollado metodologías y procedimientos 
que procuran ejecutar proyectos empleando técnicas e instrumentos que permiten 
ejercer un mayor control, dirección y precisión, incluyendo el uso de software de 
administración de proyectos (Project y Excel). En el caso del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), destaca la guía de gestión de proyectos para 
resultados, conocido por sus siglas en inglés ¨project manager for result 
(PM4R)1, la gestión para resultados en el desarrollo, el enfoque de administración 
estratégica y los fundamentos de gerencia de proyectos entre otros, para 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Autores	  :	  Rodolfo	  Siles,	  PMP	  y	  Ernesto	  Mondelo,	  PMP.	  BID-­‐INDES@iadb.org.	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El presente siglo nos ofrece nuevos y mayores retos; es por ello que se ha puesto 
énfasis en el tema de la administración del riesgo, y por ello este trabajo pretende 
de forma modesta contribuir a enriquecer las recientes experiencias en la 
administración de riesgos. 
	  




La administración de riesgos es una parte integral e inherente del proceso de 
ejecución de todo proyecto, de la gerencia empresarial y de toda administración. 
La administración de riesgos es un proceso multifacético, continuo que aborda 
aspectos críticos y claves, y que son a menudo llevados a cabo por un equipo 
multidisciplinario. Es un proceso iterativo de mejora continua, debido a que en 
cada ejercicio de identificación y administración de riesgos, éstos pueden ser 
tratados bajo un entorno diferente, al originalmente identificado. 
 
A lo largo de quince años de involucramiento en la administración de proyectos, he 
observado de forma recurrente que los proyectos suelen demorarse en su 
ejecución con respecto al plazo originalmente establecido, encareciendo su 
administración, demorar los beneficios esperados  o bien fracasar por falta de 
sostenibilidad.  
 
Tuve la oportunidad de optar a una maestría que me permitió apreciar y valorar la 
importancia de las auditorías de los proyectos, las que ilustran con una mirada 
independiente y profesional las más variadas y recurrentes debilidades que se 
suscitan en la gestión de los mismos, poniendo de relieve las constantes 
amenazas que se ciernen sobre tales operaciones, mismas que podrían 
administrarse asumiendo diferentes escenarios y creando variadas alternativas de 
solución, traslado o mitigación de los riesgos, por ello he considerado pertinente 
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abordar el tema del análisis de riesgo pero acompañado de buenas prácticas que 
pueden ayudar a la ejecución de un proyecto con un mínimo de riesgo. 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
4.1.- Enunciación 
A menudo se conoce que un proyecto tuvo una excesiva demora en su ejecución y 
que no cumplió con los plazos establecidos; o bien que los resultados esperados 
no se alcanzaron o fueron limitados debido a insuficientes recursos; o que la 
calidad de los productos no fue satisfactoria. 
 
Cuando se llevan a cabo las evaluaciones de los proyectos, se identifican las 
causas y condiciones que afectaron el mismo, por lo general quedan como 
simples explicaciones de lo sucedido. Este proceder, aunque puede ofrecer 
lecciones, no aporta a la gestión del proyecto durante su ejecución. 
 
No obstante, las experiencias adquiridas en la gestión de proyectos, revelan el 
carácter indispensable de analizar y valorar los riesgos que son inherentes a todos 
los proyectos, y que pueden afectar sus propósitos asumiendo una perspectiva 
proactiva, para así anticiparse a los acontecimientos y reducir la exposición al 
riesgo con sus posibles implicaciones. 
 
4.2.- Formulación del Problema 
 
¿El Análisis de Riesgo realmente es necesario para la exitosa administración 
de los proyectos? 




4.3.  Preguntas Orientadoras 
 
4.3.1.  ¿Qué aportes nos brindará realizar el Análisis de Riesgo? 
 
 
4.3.2.  ¿Cuándo debemos hacer el Análisis de Riesgo? 
 
 
4.3.3.  ¿Cómo haremos el Análisis de Riesgo? 
 
 
4.3.4.  ¿Quiénes deben de realizar el Análisis de Riesgo? 
 
 
A estas interrogantes les daremos respuesta a lo largo del desarrollo del presente 
trabajo elaborado a partir de la investigación documental y de la experiencia 
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5.1 Objetivo General 
Evaluar el riesgo y mostrar buenas prácticas para la gestión de proyectos. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
5.2.1. Brindar un enfoque panorámico acerca del riesgo en los proyectos y la 
pertinencia de su análisis a lo largo de su ejecución. 
 
5.2.2. Analizar y Clasificar los riesgos comunes en los proyectos. 
 
5.2.3. Mostrar la existencia de buenas prácticas en la gestión de proyectos que 




VI  MARCO TEÓRICO 
Actualmente son muchos los planteamientos y modelos acerca del riesgo y su 
análisis. Los organismos internacionales como el BID, han desarrollado literatura 
al respecto y han diseñado herramientas para valorarlos; sin embargo, aquí se 
pretende enfatizar en la adopción de medidas o buenas prácticas para evitarlo, 
trasladarlo o bien reducirlo, de tal manera que el impacto sea mínimo. 
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No obstante, como referencia teórica, el presente trabajo se basa en el modelo 
adoptado por el BID, que a lo largo de los años ha puesto de relieve que está 
constituido con criterios técnicos lo suficientemente confiables como para que 
diversos co-financiadores y prestatarios se ajusten a su normativa. Sin embargo, 
también se ha considerado otras experiencias valiosas para enriquecer los 
propósitos de esta investigación. 
 
El BID ha financiado numerosos proyectos en varios países de América Latina y el 
Caribe que han proporcionado tanto al Banco como a múltiples ejecutores, una 
vasta experiencia en la formulación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, 
donde se han puesto en práctica diversos instrumentos en materia de seguimiento 
y análisis de riesgo. 
 
Para entender esta temática es importante conocer los siguientes conceptos: 
 
6.1.  Concepto de Riesgo 
“Se entiende como el o los eventos previstos o imprevistos capaces de afecta el 
logro de los objetivos y los resultados esperados del proyecto. Suele expresarse 
en términos de las consecuencias de los hechos (impacto) y de la probabilidad de 
que estos se produzcan. Los riesgos en los proyectos de desarrollo tienen su 
origen en la incertidumbre en todos los proyectos”2. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  PM4R	  Gestión	  de	  Proyectos	  para	  Resultados,3ra	  edición,	  2012.	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6.2.  La Gestión de Riesgos en Proyectos  
Es un proceso que permite a interesados en los resultados e impactos de los 
proyectos, entender y reconocer los “escenarios de incertidumbre”, valorar las 
consecuencias de tales escenarios  y en cada caso y en forma concertada, tomar 
acciones que permitan hacer seguimiento a la efectividad de tales acciones. La 
correcta gestión de riesgos no pretende eliminarlos, pero ayudará a mejorar la 
probabilidad de alcanzar satisfactoriamente los resultados e impactos de los 
proyectos, y los objetivos del desarrollo socio-económico sustentable. 
 
6.3.  Identificación de riesgos 
Es el proceso de anticipación para determinar qué puede suceder, por qué y cómo 
pueden limitar el logro de los objetivos y resultados del proyecto y su entorno. 
Estos riesgos se identifican y someten posteriormente a análisis y se refieren 
solamente a los que inciden en el proyecto, cuya gestión está a cargo de la 
instancia que ejecuta el proyecto. 
 
6.3.1 Técnicas para identificar los riesgos 





Una lista preliminar de riesgos se puede 
desarrollar con base en registros históricos. La 
información y conocimiento que han sido 
acumulados en proyectos anteriores y similares de 
otras fuentes de información, como informes de 
auditoría, permiten en una primera instancia, 
identificar riesgos de una manera fácil y rápida.  
Encuestas, La utilización de cualquiera de estas tres técnicas 




es válida en la identificación de riesgos por medio 
de la participación de las partes interesadas en el 
proyecto. Es útil cuando no se puede reunir a 
todas las Partes Interesadas al mismo tiempo. 
Tormenta de 
ideas 
El propósito principal de la tormenta de ideas” es 
aprovechar el conocimiento individual de los 
miembros del equipo de proyecto en su 
interacción con las partes interesadas para 





Este análisis permite conformar un cuadro de la 
situación de los factores claves para el éxito del 
proyecto y sus riesgos, permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico que permita en 
función de ello tomar decisiones para la mitigación 




Consiste en la selección de un grupo de expertos 
a quienes se pregunta su opinión sobre eventos 
futuros que pueden afectar a un proyecto y su 
entorno, en sucesivas rondas, anónimas, y con 




6.4.  Clasificación y Tipos de Riesgo 
La clasificación del riesgo no es única, depende del método empleado y el entorno 
de aplicación. Así, una clasificación de riesgo para una empresa no será la misma 
de una Institución del Estado; tampoco una clasificación de los riesgos de un 
proyecto de inversión privada no necesariamente se corresponderá con un 
proyecto de inversión social gubernamental. 
 
Los tipos de riesgo clasificados comúnmente para proyectos de inversión social 
gubernamental, según criterios sustentados en información previa por el BID son 
los siguientes. 
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6.4.1.  Riesgo de Desarrollo 
El riesgo desarrollo está vinculado a la carencia o limitado diagnóstico de los 
problemas que se quieren resolver, los costos ambientales y sociales incluyendo 
externalidades negativas, deterioro, asignación sub-óptima de los recursos 
naturales, deterioro de las condiciones de vida de grupos vulnerables, entre otros. 
Si el proyecto no está articulado con una estrategia que se dirija a resolver 
problemas o construir condiciones alineadas con el desarrollo que son prioritarios 
del país. 
 
6.4.2.  Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
Está relacionado con la capacidad gerencial de la administración pública, el 
impacto de las decisiones políticas sobre los objetivos del proyecto y su entorno, y 
el nivel de compromiso con el proyecto.  
Este riesgo también se relaciona directamente con la existencia de condiciones de 
estabilidad en las autoridades y sus Servidores Públicos y/o en sus políticas y 
planes de desarrollo que abarcan periodos más allá de la fecha en que termina un 
gobierno que promueve y aprueba el proyecto. La existencia y funcionamiento de 
reglas democráticas claras y de coordinación entre los partidos políticos, así como 
su concientización sobre la necesidad de respaldo de las políticas públicas 
indiferentemente del partido de gobierno, son signos evidentes de gobernabilidad. 
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6.4.3.  Macroeconómicos y Sostenibilidad fiscal 
Estos riesgos se refieren a los impactos en los objetivos de desarrollo del país, y 
los estándares de la administración financiera pública, cuando son afectados por 
las variaciones en el contexto macroeconómico y las condiciones económicas 
externas. También, se reflejan como efectos en la disponibilidad de los recursos 
de contraparte. 
 
6.4.4.  Sostenibilidad ambiental y social 
Este tipo de riesgo se relaciona con la sensibilidad ambiental o social del ámbito 
de influencia del proyecto y los efectos del sector sobre el medio ambiente y los 
grupos sociales.  
 
6.4.5.  Reputación 
Este riesgo se refiere al prestigio de un Gobierno ó Entidad Ejecutora, 
responsables de administrar un proyecto, el ambiente de control, la calidad de la 
gestión ambiental y social, y el cumplimiento de compromisos internacionales, los 
cuales implican la desconfianza en los beneficiarios del proyecto, proveedores y 
otros involucrados. 
 
6.4.6.  Monitoreo y rendición de cuentas 
Este riesgo se refiere a la eficacia de las estructuras de supervisión y de rendición 
de cuentas del proyecto, de la administración pública, y del manejo ambiental y 
social. Está relacionado con las acciones que de manera permanente debe 
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realizar la Administración del proyecto, el Banco, o entidades independientes, para 
satisfacer necesidades de información pública. 
 
6.4.7.  Fiduciarios 
Analizando el Marco de funcionamiento de la gestión de las finanzas públicas, 
además de observar las Compras Gubernamentales y Sistemas Integrados de 
Información del país, con los Elementos de la evaluación de las contrataciones y 
adquisiciones. 
 
Este riesgo se relaciona con la condición en que se encuentren a nivel de país su 
marco legal, generalmente representado por leyes y reglamentos modernos para 
administración financiera, las adquisiciones y contrataciones, así como el control 
interno y externo. 
 
Para facilitar el estudio sobre los tipos de riesgos en proyectos se identifican en los 
cuadros a continuación las razones, impactos o efectos y los factores de 
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Tipo: Gestión Pública y Gobernabilidad 
Riesgo: Se retrasa o aplaza la aprobación legislativa 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
La celebración de 
contratos de préstamo 
requiere que el Ejecutivo 
obtenga autorización del 
Poder Legislativo para 
comprometer el País en 
un endeudamiento. Por 
carecer de coordinación 
entre el poder ejecutivo y 
el legislativo o 
divergencia en la 
dirección de las políticas 
públicas, pueden 
presentarse retrasos o 
bloqueos a proyectos. 
 
Dependiendo del tipo 
de soluciones a las 





En ocasiones es un 
encadenamiento de 
consecuencias que 
pueden producir daños 
económicos al país o 




Nivel de coordinación y 
concertación de las 
necesidades del Estado 
entre los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo. 
 
Nivel de oposición política 
en aprobación y ejecución 
de proyectos que 
beneficiarían una obra de 
Gobierno. Generalmente 
estos intereses se 
manifiestan cuando en los 
Congresos el partido de 
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Tipo: Gestión Pública y Gobernabilidad 
Riesgo: Falta de coordinación entre participantes 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 













Se retrasan o impiden los 
resultados o la calidad de 
los proyectos. 
 
Se limita la divulgación de 
los beneficios y otras 
necesidades.  
 
Se imponen barreras a 




Bajo nivel de comunicación de 
objetivos e impactos potenciales 
del proyecto a las partes 
interesadas relevantes. 
 
Baja participación de los actores 
interesados en el diseño del 
proyecto. 
 
Grupos afectados no cuentan 
con foros para solucionar sus 
reclamos y/o no reciben 
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Tipo: Gestión Pública y Gobernabilidad 
Riesgo: Disminución del nivel de compromiso del Ejecutor y el Prestatario 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Este riesgo está 
relacionado con la 
actitud del ejecutor 








sostenibilidad en la 
ejecución por falta de 
recursos de 
contraparte, pérdida 





sostenibilidad en los 
efectos o impactos 
esperados por falta 
de apoyo o de 
recursos. 
 
Cambios de Gobierno o de 
autoridades quienes no tienen 
información de los proyectos 
iniciados por gestiones 
anteriores. 
 
Prioridades diferentes de un 
nuevo programa de Gobierno o 
del plan estratégico de la entidad 
ejecutora. 
 
Cambio de política nacional en lo 
relacionado con los resultados 
involucrados en el proyecto. 
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Tipo: Gestión Pública y Gobernabilidad 
Riesgo: Oposición de comunidad 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Las comunidades 
pueden oponerse por 
considerar que el 
proyecto o parte del 
mismo, afecta sus 
intereses en diversos 
campos (económico, 
social, medio 
ambiental) o que no 
existe una relación 
positiva de 






proyecto o alguno de 
sus componentes. 
 
Costos excedidos por 
bloqueos, atrasos y 
otras acciones que 
aumentan el costo de 
los insumos y las 
oportunidades. 
 
Nivel de sensibilidad de los 
componentes del proyecto en su 
naturaleza técnica (medio 
ambiente, salud educación). 
 
Gobiernos locales en 
desacuerdo. 
 
Nivel de participación de la 
población en la elaboración de 
planes y programas en el diseño, 
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Tipo: Gestión Pública y Gobernabilidad 
Riesgo: Injerencia política en la administración Recursos Humanos 
Razones IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE ROBABILIDAD 
 
Este riesgo es de los 
más comunes. La 
capacidad de la 
gestión pública se ve 
altamente vulnerada, 
por los cambios o 
rotación del personal, 
la acumulación de 
personal en formas 
burocráticas que 
atentan contra la 
eficiencia y eficacia 
de operaciones,  al 
tiempo que generan 
condiciones no 
favorables para la 
transparencia. 
 
Al no ser estable el 
 
Disminuye la calidad 
en la gerencia del 
proyecto. 
 
Personal que apoya la 
gestión técnica y 
administrativa del 




caracterizado por la 
desmotivación. 
 
No se construye 
capacidad y se expone 
la sostenibilidad tanto 
de la ejecución como 
de los efectos del 
 
Pertinencia del sistema de 
servicio civil y carrera 
administrativa.  
El sistema, si existe, es endeble 
y se incumple sin 
consecuencias. 
 
Calidad y transparencia de los 
procesos de selección de 
recursos humanos sin mérito 
técnico. 
 
Alto índice de rotación del 
personal.   
 
Falta de idoneidad del personal 
de las agencias ejecutoras.  
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personal que se 
ajusta a ciertos 
perfiles técnicos, se 
aumenta los riesgos 






Personal que apoya la 
gestión ambiental y 
social del proyecto no 





Riesgo: Diseño equivocado del proyecto o componentes 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
El proyecto puede 
tener defectos en sus 
objetivos y alcances 
que llegan a  imponer 
limitaciones en su 
ejecución.  
 
Los resultados se 
limitan o no se 
alcanzan. 
 
El proyecto se 





Proyecto no está alineado con 
los objetivos de la estrategia de 
país.  
  
No se aprecia articulación de los 
objetivos y alcances con el plan y 
programas o no muestran 
coherencia. 
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Pertinencia de la información 
sobre “línea de base” y calidad 
de su sustentabilidad. Es decir, 
nivel de subjetividad sobre 




Tipo: Sostenibilidad Ambiental y Social 
Riesgo: Infracción de normas y parámetros de buen desempeño 
ambientales o sociales 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
No se consideran 
impactos en el medio 




(Consultar Política de 
Medio Ambiente, 
Cumplimiento de 
Salvaguardas).   
 
Deterioro del medio 
ambiente con 
perjuicios naturales y 
aumento de los 
riesgos de salud y  
empobrecimiento 
para la población y el 
desarrollo sostenible 
del País y la región. 
 
 
No se dispone de salvaguardas 
ambientales  o sociales del 
proyecto o no son confiables las 
disponibles. 
 
Nivel de comprensión de los 
alcances de las obras incluidas 
en componentes técnicos del 
proyecto o de las características 
y riesgos ambientales y sociales 
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No existe legislación 
local apropiada. 
 
Se efectúan obras y 
otras acciones que 





El proyecto puede 




legales y financieras 
por demandas 
de su ámbito de influencia 
(impactos directos, indirectos y 
acumulativos). 
 
Nivel de capacidad de gestión 
ambiental y social. 
 
Sensibilidad del medio y 
presencia de conflictos de 
intereses ambientales y sociales 





Riesgo: Imagen y credibilidad 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
La credibilidad y 
confianza de las 
partes descansa en 
la reputación y 
buenas prácticas 
 
Pérdida de confianza de, 
financiadores, disminución 
de fondos disponibles. 
 
Pérdida de credibilidad y 
 
Antecedentes sobre 
transparencia del Gobierno 
y en particular de la entidad 
ejecutora. 
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fiduciarias y técnicas 
implementadas.  
prestigio ante la sociedad 
en general. 
 
Mala imagen en calidad y 
sostenibilidad.  
 
Pérdida de confianza de 
beneficiarios y personas 
afectadas en otros 
proyectos existentes y 
futuro desinterés. 
Nivel de índice de 
transparencia del País. 
 
Ambiente de control interno 
y externo. 
 
Nivel de compromiso para 
divulgar los avances de los 
proyectos y/o de sus efectos 




Tipo: Sostenibilidad Ambiental y Social 
Riesgo: Desastres naturales y otras contingencias 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
El tipo de proyecto o 








perjuicios naturales y 
aumento de riesgos 
de salud y  
empobrecimiento 
 
Proyecto ubicado en zonas de 
alta vulnerabilidad a desastres 
naturales por la naturaleza, 
frecuencia y magnitud de los 
eventos y/o la exposición de 
activos y personas a los 
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agravantes de los 
riesgos de desastres 
para áreas vecinas 






para la población y el 
desarrollo sostenible 
del País y la región. 
El proyecto puede 




accidentalidad de los 
recursos humanos 




legales y financieras 
por demandas como 
resultado  de falta de 
prevención. 
impactos de los eventos. 
 
Nivel de aplicación de políticas 
de seguros o coberturas para los 
riesgos identificados. 
 
Efectividad de las medidas para 
gestión de riesgos: alerta 
temprana, planes de 
contingencia para evitar o mitigar 
los impactos negativos de los 
eventos naturales; códigos de 
construcción,; control del uso del 
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Tipo: Fiduciario 
Riesgo: Presupuesto inadecuado 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Se refiere a 
estimaciones 
generales sobre las 
actividades que se 
financiarán y se  
presenta cuando no 
hay coherencia entre 






Los resultados se 
alcanzan pero a un 
costo mayor al 
presupuestado. 
 
Los resultados se 
alcanzan pero con 
nivel de calidad 
inferior al esperado. 
 
Los impactos o 
efectos de los 
resultados quedan 
expuestos a no 





Experiencia de las partes 
involucradas en este tipo de 
operaciones.  
 
Inadecuada asignación de 
recursos en la preparación del 
proyecto, su ejecución, y debida 
gestión ambiental y social. 
 
Confiabilidad de la información 
usada como base de las 
estimaciones. 
 
Idoneidad del personal que 
prepara las estimaciones 
presupuestarias.   
 
Nivel de consideración de los 
costos asociados a riesgos 
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específicos sobre la naturaleza 
técnica del proyecto. 
 
Tipo: Gestión Pública Gobernabilidad 
Riesgo : Retraso en el flujo de fondos de contrapartida (Plan de 
Desembolsos) 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Incumplimiento 








atrasan el proyecto. 
 
Los resultados se 
aplazan o no se pueden 
alcanzar. 
 
El proyecto concluye 
pero hay quejas, 
conflictos, 
externalidades 
negativas y daños a la 
 
Credibilidad del sistema de 
presupuesto. 
 
Pertinencia del plan de 
desembolsos del Ejecutor. 
 
Ambiente de control interno3. 
 
Nivel de compromiso con las 
salvaguardias. 
 
Nivel de coordinación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Se	  considera	  que	  el	  Control	  Interno	  es	  débil	  cuando:	  (i)	  No	  existe	  normatividad	  local	  ajustada	  al	  estándar	  internacional	  COSO	  o	  equivalente.	  (ii)	  La	  normatividad	  ha	  
sido	  actualizada	  pero	  está	  pendiente	  el	  ajuste	  en	  cada	  entidad	  u	  organismo	  o	  (iii)	  Los	  sistemas	  de	  administración	  presuntamente	  están	  ajustados	  a	  la	  normatividad,	  
pero	  en	   la	  práctica	   los	  controles	   internos	  no	  se	  observan	  en	  operación.	  El	  control	   interno	  actúa	  de	   	   forma	  trasversal	  a	   todos	   los	  procesos	  y	  contribuye	  a	   lograr	   los	  
resultados	  del	  proyecto.	  Si	  el	  control	  interno	  es	  débil,	  se	  	  disminuye	  considerablemente	  la	  posibilidad	  de	  lograr:	  Eficiencia	  y	  eficacia	  operacional,	  cumplimiento	  de	  leyes	  
y	  regulaciones	  aplicables	  y	  confiabilidad	  en	  la	  rendición	  de	  cuentas.	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Tipo: Monitoreo y Rendición de Cuentas 
Riesgo: Retrasos o inconsistencia (errores4) en información sobre flujo de 
fondos 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
El flujo de fondos es 
el proceso mediante 
el cual el Ejecutor 
requiere la colocación 
de recursos en 
cualquier modalidad.  
 
El retraso tiene lugar 
cuando se presenta 
incumplimiento de las 
fechas previstas en el 
plan de desembolsos.  
 
 
El financiador no 
coloca los fondos o 
se retrasa. 
 





Se frena  el Plan de 
adquisiciones. 
 
No se justifican los 
 
Nivel de asignación de las 
responsabilidades por la 
Administración Financiera.   
 
Idoneidad del personal a cargo 
de la AF  
 
Efectividad de la supervisión 
realizada por el personal de la 
AF. 
 
Nivel y calidad del soporte 
informático para procesar o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Un	  error	  puede	  ser	  cometido	  por	  error	  u	  omisión	  involuntaria.	  Cuando	  el	  error	  es	  cometido	  con	  conocimiento	  o	  intencionalidad,	  se	  típica	  una	  conducta	  fraudulenta.	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 fondos correctamente 
y los resultados se 
aplazan. 
medir el desempeño financiero. 
 
Poco ambiente de control interno 
contable. 
 
Tipo: Monitoreo y Rendición de Cuentas 
Riesgo: Informes financieros, técnicos y ambientales extemporáneos 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Extemporaneidad 
de los informes 
caracterizada por 
incumplimiento de 









Limitación para tomar 




cláusulas contractuales y 
aplicación de sanciones. 
 
Impactos ambientales y 
sociales negativos no se 
detectan a tiempo de evitar 
daños mayores. Afectados 
 
Nivel de asignación de las 
responsabilidades por AF. 
 
Idoneidad del personal a 
cargo de la AF. 
 
Efectividad de supervisión 
ejercida por el personal de la 
AF. 
 
Pertinencia del sistema de 
información del cliente5. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Un	  sistema	  de	  información	  para	  la	  gestión	  financiera	  puede	  estar	  afectado	  por	  múltiples	  razones.	  Entre	  otras:	  (i)	  No	  está	  integrado	  con	  el	  presupuesto,	  
(ii)	  No	  estar	  en	  condiciones	  de	  generar	  contabilidad	  conforme	  a	  la	  Normas	  Internacionales	  de	  Información	  Financiera	  (NIIF)	  o	  equivalentes	  en	  el	  País,	  (iii)	  
no	   estar	   en	   condiciones	   de	   producir	   los	   informes	   requeridos,	   (iv)	   Presentar	   dificultades	   por	   inestabilidad	   de	   la	   tecnología,	   carecer	   	   de	   medidas	   de	  
recuperación	  y	  continuidad	  de	  procesamiento,	  y	  (v)	  no	  facilitar	  el	  examen	  de	  auditoría.	  




pierden confianza en el 
sistema. 
Deterioro de reputación del 
financiador y Agencia 
Ejecutora. 
Ambiente control interno 
contable. 
 
Pertinencia de los sistemas 




Riesgo: Informes financieros no confiables 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
La imagen y 
credibilidad es un 
activo expuesto en 
las operaciones. 
 










Nivel de asignación de las 
responsabilidades de la AF. 
 
Idoneidad del personal a cargo 
de la AF. 
 
Pertinencia del sistema de 
información del cliente. 
 
Ambiente de control interno 
contable. 
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Calidad del examen practicado 
por la Firma Auditora 
Independiente (FAI) o la 
Institución Suprema de Auditoría 




Riesgo: Atrasos en adquisiciones o imposibilidad de hacerlas 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Un retraso se define 
como un alejamiento 
material de las fechas 
de adquisición 









lograr  los resultados 




Pérdida de imagen 
del proyecto ante el 
cliente. 
 
Nivel de calidad técnica del Plan 
de Adquisiciones. 
 
Pertinencia técnica de los 
Términos de Referencia y  
conocimiento del mercado de 
proveedores. 
 
Pertinencia de los Sistemas 
públicos de información para las 
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de hacer por 
imprecisiones en la 
calidad de lo 
requerido o en las 















insumos, precios, etc.). 
 
Idoneidad del personal para 
administrar procesos de 
adquisiciones. 
 
Capacidad de supervisión del 
Ejecutor. 
 
Ambiente control interno. 
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Riesgo: Adquisiciones incumplen requisitos de calidad de los Términos de 
Referencia 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
 
Especificaciones de 
un servicio o 
producto no 
coincidentes con lo 
planificado para el 
mismo  o infringen 
normas de calidad 




Ineficiencia en costos 
y tiempos. 
 




No se alcanzan o se 
alcanzan 
parcialmente  los 
resultados. 
 
Mayores costos para 





Débil ambiente de control 
Interno.  
 
Baja pertinencia técnica de los 
Términos de Referencia. 
 
Contratos sin cláusulas de 
garantía por la calidad técnica o 
cumplimiento de normas 
ambientales y sociales. 
 
Idoneidad del personal de 
adquisiciones e nivel de 
independencia en las decisiones. 
 
Calidad de la supervisión técnica. 










Riesgo: Retraso en las Adquisiciones 





inconsistencias y no 
es una herramienta 
de apoyo a la 
gestión.  
 
Falta de una ruta 
crítica (orden de 
prioridad). 
 









Pertinencia de los sistemas 
públicos de información para las 
adquisiciones (proveedores, 
insumos, precios, etc.). 
 
Idoneidad del personal de 
adquisiciones y nivel de 
independencia en las decisiones. 
 
Calidad de la supervisión técnica. 
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Riesgo: Actos fraudulentos o corruptos 
RAZONES IMPACTOS/EFECTOS FACTORES DE PROBABILIDAD 
Se refiere a:   
 
Prácticas 
corruptoras.   
 
Prácticas 
fraudulentas.   
 
Prácticas 
coercitivas.   
 
No se alcanzan o se 
alcanzan 








Ambiente de control Interno y control 
externo6. 
 
Nivel de autonomía en la 
contratación de personal de 
adquisiciones, los procesos 
operativos y en la toma de 
decisiones. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  El	  control	  externo	  es	  débil	  cuando:	  (i)	  La	  entidad	  o	  agencia	  ejecutora	  no	  es	  sometida	  periódicamente	  a	  exámenes	  de	  auditoría	  independiente	  tanto	  de	  
sus	  estados	  financieros	  o	  equivalentes	  como	  de	  la	  calidad	  de	  la	  gestión	  en	  términos	  de	  eficiencia	  y	  eficacia	  en	  el	  	  uso	  de	  los	  recursos	  y	  (ii)	  Los	  Organismos	  
de	   control	   externo	   sean	   Firmas	   Privadas	   o	   Instituciones	   Superiores	   de	  Auditoría	   	   no	   reúnen	   requisitos	   de	   capacidad	   e	   independencia	   profesional	   para	  
depositar	  confiabilidad	  en	  sus	  resultados.	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Prácticas colusorias.   
 
Estas prácticas son 
los tipos más 
comunes de riesgos, 
pero no son las 
únicas.  
Desperdicio de 
recursos o mala 
calidad del gasto 












Efectividad de la supervisión de la 
función de adquisiciones. 
 
Nivel de transparencia de los 
concursos, invitaciones, licitaciones y 
resultados de los mismos. 
 
Presencia subcontratistas no 
autorizados. 
 
Capacidad institucional del Ejecutor 
 
Nivel de rotación de personal. 
 
 
A continuación se muestra un ejemplo del ejercicio a realizar para identificar en 
una matriz los riesgos que podrían afectar a cada componente de la estructura de 
inversión del proyecto, identificando el tipo de riesgo, el riesgo, el impacto y los 
factores de probabilidad. Un componente o resultado del proyecto puede tener 
varios riesgos identificados. Esta matriz se muestra en el anexo 1.  
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Nº Componente/Producto Tipo de Riesgo Riesgo Impacto Factor de probabilidad
Presupuesto insuficiente
Recursos humanos capacitados escasos
Demora en la compra, instalación y capacitación para la 
operación del equipamiento
Tiempos de adquisiciones mayores a los tiempos disponibles
Protocolos de atención no son adecuados culturalmente
Insuficiente personal capacitado en atención culturalmente 
adecuada
Dificultades en el funcionamiento del sistema de referencia y 
retorno
Desconocimiento por parte de la población originaria objetivo de 
la oferta de servicios de salud provistos por el hospital
Incumplimiento de la normativa de manejo de residuos sólidos
Insuficientes recursos financieros y/o humanos para el manejo 
adecuado de residuos sólidos al interior del hospital
Protocolos de referencia y retorno no implementados y/o 
aplicados de manera eficiente incluyendo al hospital El Alto 
Norte
Insuficiente capacitación al personal en los protocolos de 
referencia y retorno
La UEP no cuenta con los requerimientos(especificaciones 
técnicas) adecuados para la gestión de adquisiciones
Capacidad de oferta del mercado
Capacidad de la UEP en la evaluación de las ofertas 
Inscripción presupuestaria no oportuna
Poca experiencia en el proceso de adquisicion y adjudicación 
por parte de la UEP
Poca experiencia en la gestión y alcance de este tipo de 
contrato dada la innovación en la forma de ejecución para el 
sector
Desconocimiento del concepto de la modalidad de contratación 
por parte de las autoridades del sector salud
Retraso en la firma del contrato por revisiones previas no 
establecidas en el ROP
Presupuesto inscrito inoportunamente
Poca experiencia en el funcionamiento de la UEP dado el 
modelo innovador de ejecución
No se cuenta con todo el personal de la UEP
Presión por disputas hegemónicas de organizaciones sociales 
y políticas
Demora en la compra, instalación y capacitación para la 
operación del equipamiento
Tiempos de adquisiciones mayores a los tiempos disponibles
Presión política y 
social por adelantar la 
entrega de bienes y 
servicios
Desarrollo
No se atienda oportuna 













La población originaria 









No se atienda oportuna 
ni eficientemente a 
pacientes.
Componente 1 y 2
No funcionamiento del 






REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
1
Funcionamiento parcial 
de el hospital Madre 
de Divina por falta de 
recursos humanos y 
financieros e insumos 
y/o equipamiento 
insuficientes, en 
calidad, cantidad y 
oportunidad.




3. Población no 
atendida




Gestión Pública y 
Gobernabilidad
No se atienda oportuna 
ni eficientemente a 
pacientes.














entregados no acordes 
con lo programado




de la UEP 
FiduciariosComponente 3
Demora en la 
selección y 
adjudicación del Ente 
Gestor
Fiduciarios
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6.5.  ANALISIS DE RIESGO Y ADMINISTRACIÓN 
Según el Estándar Australiano de Administración de riesgo se puede afirmar que 
“La Administración de Riesgos es el término aplicado a un método lógico y 
sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso 
de forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar 
oportunidades. Administración de riesgos es tanto identificar oportunidades como 
evitar o mitigar pérdidas”. 
 
6.6. EVALUACION DE LOS RIESGOS 
 
Esta acción consiste en comparar niveles estimados de riesgos contra criterios 
preestrablecidos. Esto posibilita que los riesgos sean ordenados como para 
identificar las prioridades de administración. Si los niveles de riesgos establecidos 
son bajos, los riesgos podrían caer en una categoría aceptables y no se requiere 
un tratamiento. Si los niveles de riesgos establecidos son medios o altos requieren 
que se observen con cuidado para tratarlos es decir establecer acciones que 
reduzcan la probabilidad de ocurrencia. El anexo 2 una matriz para valor y 
cuantificar los riesgos. 
 
Los riesgos podemos observarlos bajo tres dimensiones: 
a) Ocurrencia del riesgo (Probabilidad que ocurra)  
b) Severidad del riesgo (Impacto) 
c) Duración del riesgo (Efectos y consecuencias en el tiempo) 
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El análisis de riesgo se debe realizar desde dos enfoques, uno cualitativo y otro 
cuantitativo. No obstante a pesar que hay amenazas que no se pueden cuantificar, 
siempre se intenta medir el riesgo mediante tres métodos: 
1. Estimaciones de probabilidad 
2. Factores de Riesgo  
3. Matrices de Riesgo 
En el proceso de análisis y evaluación del riesgo se construye una matriz de 
riesgo, en ella se intenta ponderar el valor de cada factor de riesgo identificado y 
se emplea una escala que va desde el bajo, medio y alto.  
Sin embargo hay métodos como del estándar Australiano, cuya escala es de cinco 
valores en vez de tres. Esta escala tiene el inconveniente que como resultado se 
genera una campana de Gauss , que representa una medida de tendencia central 
y que induce a escoger un valor medio que podría desvirtuar la verdadera 
magnitud del factor de riesgo analizado.  
Generalmente se acepta el modelo canónico del Riesgo de la siguiente manera: 
Riesgo = [Probabilidad de ocurrencia] X [Daño]  
R = (Px) (Dx) 
 
Dado que el riesgo se basa en probabilidades y supuestos, siempre tiene un grado 
de subjetividad y relatividad, pues no hay riesgo absoluto. En consecuencia, para 
la determinación del riesgo y las buenas prácticas asociadas a su reducción 
cuenta mucho el juicio profesional del equipo multidisciplinario que ejecuta el 
proyecto. 
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Según la guía de procedimientos del BID para el análisis de riesgos, se valora la 




6.7. MITIGACIÓN DE RIESGOS  
 
La mitigación del riesgo es la acción que realiza el equipo de proyecto a través de 
una serie de acciones que contribuyan a reducir, transferir, eliminar o aceptar el 
riesgo.  Muchas de éstas actividades pueden ser incorporadas en otros 
instrumentos de gestión como el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y 
Buenas Prácticas de Administración de Riesgos para Proyectos	  
 
Lic. Marlene Zoraida Argüello Martínez  40 
 
otras establecerse en una matriz de acciones que permitan distinguir los tiempos, 
responsables y costos para mitigar los riesgos.  
 
Según la guía de gestión de proyectos del BID para analizar y administrar el riesgo 
es importante seguir una serie de pasos. Estas secuencias son: 
i) Identificación y clasificación de riesgos; ii) Evaluación de los Riesgos, aquí se 
construye una matriz para ponderar el valor de cada riesgo identificado y estimar 
su impacto; iii) Mitigación del Riesgo, en esta fase también se construye una 
matriz derivada de la anterior donde se exponen las opciones a adoptar para 
minimizar el impacto de llegar a ocurrir. 
 
En el anexo 3 muestra una una matriz de mitigación de riesgo, practica para llevar 
a cabo el ejercicio de respuesta al riesgo. 
 
 
VII  METODOLOGÍA 
 
7.1. Enfoque Metodológico 
La presente investigación es de naturaleza cualitativa, pues se fundamenta en las 
percepciones de la autora y los informantes claves (documentos).  
 
7.2. Fuentes de la Investigación 
Es documental y vivencial, pues se basa en la experiencia de la realización de 
diferentes ejercicios realizados con diversos proyectos de desarrollo. 
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VIII. BUENAS PRÁCTICAS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN 
PROYECTOS. 
 
Se puede destacar muchas acciones llevadas a cabo para realizar una 
administración de riesgo en proyectos de forma adecuada, y que éstas no 
solamente sea una actividad para cumplir con un propósito simple de presentar 
evidencia de que ésta disposición se está cumplimiento.  Hay que reflexionar en lo 
beneficioso que ésta actividad resulta, si es realizada con la debida 
responsabilidad, los involucrados adecuados y en los plazos oportunos. Es por ello 
que centramos los esfuerzo por destacar algunos puntos que el equipo de 
proyecto de la entidad debe de considerar. Entre ellas están: 
 
8.1. Rasgos de una Buena Práctica  
 
Ø Considerar si los riesgos impactan de manera relevante en algún objetivo o 
componente. 
 
Ø Identificar quienes son los Grupos de Interés del proyecto, sus expectativas 
al respecto y cuál es su grado de compromiso. 
 
Ø Identificar y seleccionar al equipo de proyecto y al líder del equipo en 
función de la naturaleza del proyecto. Para que un equipo se sienta 
motivado ha de tener claro los objetivos del proyecto y participar en la 
construcción del plan de trabajo. 
 
Ø Tener definido el tipo de proyecto y sus fines. 
 
Ø Contar con involucrados claves (aliados) para el proyecto. 
 
Ø Planificar las actividades de acuerdo a la estructura de trabajo del Proyecto. 
 
Ø Recopilar y analizar la información generada durante el inicio del proyecto. 
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Ø Dividir el proyecto en piezas, hitos, o macro-acciones manejables hasta 
cubrir el alcance del proyecto y conseguir una visión de conjunto. 
 
Ø Analizar para cada componente las acciones asociadas, las personas 
implicadas y los costos asociados.  
 
Ø Determinar los indicadores correctos que permitan medir la actividad y sus 
productos. 
 
Ø Planificar cuidadosamente y construir varios escenarios, especialmente en 
proyectos novedosos o complejos donde intervienen varios financiadores. 
 
Ø Tener una idea clara en todo momento de las capacidades de 
recursos/personas disponibles para cada actividad y componente. 
 
Ø Asociar el control y seguimiento del proyecto, básicamente a costos, plazos 
y alcances del proyecto. 
 
Ø Identificar a nivel de todos los involucrados y especialmente en el equipo de 
proyecto las habilidades interpersonales necesarias para abordar 
efectivamente los desafíos de comunicación. 
 
Ø Investigar y conocer los proveedores existentes de los bienes a adquirir con 
tiempo de anticipación. 
 
Ø Identificar los problemas internos de gestión administrativa que podrían 
demorar las acciones del Proyecto. 
 
Ø Reconocer como insumo los informes de los auditores externos del 
Programa. 
 
Ø Tomar como insumo los obstáculos identificados en Proyectos similares. 
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IX. INFORME FINAL 
 
9.1. Análisis de resultados 
¿El Análisis de Riesgo realmente es necesario para la exitosa 
administración de los proyectos? 
Podemos afirmar que el análisis de riesgo resulta beneficioso llevarlo a 
cabo para una exitosa administración de proyectos. Las técnicas que se 
usan para identificar los distintos tipos de riesgo que son genéricos a los 
proyectos, permiten observar y recopilar información que de una forma han 
sido empleadas en proyectos similares y realizados en otras circunstancias 
y tiempos.  
 
9.1.1. ¿Qué aportes nos brindará realizar el Análisis de Riesgo? 
El Análisis de Riesgo es una herramienta gerencial basada en un método 
efectivo de control ante las amenazas que se ciernen sobre los proyectos 
atentando contra su buena ejecución. 
 
9.1.2. ¿Cuándo debemos hacer el Análisis de Riesgo? 
Al inicio del proyecto, es decir desde la fase de formulación. Realizar este 
ejercicio permite compartir la información con todos los involucrados, es 
decir beneficiarios, funcionarios de la entidad que ejecutará el proyecto y 
otros que puedan enriquecer con sus aportes y desde su propia óptica las 
amenazas que se ciernen sobre el proyecto. 
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Al arranque del proyecto, con los actores involucrados que por lo general 
han cambiado o que se han identificado con propiedad. Hay que tomar en 
cuenta que ya existe una administración que deberá de responder ante las 
máximas autoridades de la entidad ejecutora por los logros o resultados 
esperados. 
 
Durante la ejecución del proyecto, considerando que en la medida que 
avanza el proyecto los riesgos que enfrenta el proyecto van cambiando. 
  
9.1.3. ¿Cómo haremos el Análisis de Riesgo? 
 
Esta metodología está basada en la identificación de los riesgos comunes 
en los proyectos de inversión. Implantar como buena práctica la realización 
de un ejercicio la Gestión de Riesgo de Proyectos al menos una vez al año 
y cuando el equipo de proyecto lo considere necesario. 
 
Este análisis se realiza desde que el proyecto inicia su con su perfil, 
propuesta y ejecución del mismo. Para hacer dinámico el ejercicio se 
propone una matriz de riesgos, por clasificación, y la probabilidad e impacto 
e su ocurrencia. 
 
9.1.4. ¿Quiénes deben de realizar el Análisis de Riesgo? 
El análisis de riesgo debe ser realizado por el equipo de proyecto en 
primera instancia y dependiendo del contexto y la fase donde se encuentre 
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el proyecto compartir con todos los involucrados, ya que muchos de ellos 





Considerando que el riesgo es inherente a todo proyecto y el mismo no puede 
eliminarse totalmente, sólo puede vislumbrarse y preverse, estimar su probabilidad 
de ocurrencia, y medir sus posibles impactos y efectos mediante herramientas, 
considero que deben de respetarse cada uno de los pasos y procedimientos 
expuestos en este documento, los cuales me han demostrado en los multiples 
proyectos que he tenido la oportunidad de supervisar en calidad de especialista 
financiera de organismo internacional que la identificación y mitigación de los 
riesgos han contribuidos a que los proyectos se desempeñen en un contexto 
exitoso. Asimismo, he tenido la oportunidad de supervisar proyectos que no han 
corrido con la misma suerte por subestimar algunos de las técnicas de gestión de 
riesgo. 
 
Se concluye que para alcanzar una ejecución adecuada de un proyecto en 
términos de tiempo, alcance y costo, se debe de implementar una cultura o política 
de análisis y evaluación de los riesgos en proyectos, para establecer acciones que 
contribuyan a alcanzar los resultados esperados con economía, eficiencia, 
eficacia, ética y  ecológicamente sostenibles. 
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A manera de ejemplo, tuve la experiencia de un proyecto en el cual no se 
consideró la cultura sociocultural de la comunidad beneficiaria del proyecto. Esto 
conllevo a una reformulación del proyecto, con implicancias de costos financieros 
que esto conlleva.  
El análisis de riesgo permitirá resolver con primacía aspectos que hoy 
obstaculizan la ejecución normal como son los problemas de adquisiciones, donde 
las compras o adquisiciones de bienes y servicios son declaradas desiertas por no 
llevar a cabo acciones de investigación del mercado o estímulo a la oferta. El 
retraso en el inicio de proyectos de carreteras donde poblaciones indígenas se 
sientes afectados por su penetración. 
 
La utilización de la matriz de evaluación y la matriz de mitigación de riesgo 
permiten al equipo de proyecto a lograr que el proyecto se desenvuelva en un 
entorno favorable y se obtenga mayor eficiencia para su ejecución. En la práctica 
he podido observar que este proceso se ha respetado y se han podido dar cuentas 
los usuarios de la importancia y validez de la misma.  
 
La planificación de la ejecución del Proyecto, la recopilación y utilización de 
información, la definición de indicadores claves, la participación de actores claves 
o influyentes, contribuyen como elementos de buenas prácticas a una adecuada 
administración de los riesgos y por consiguiente a una buena ejecución del 
proyecto. La experiencia nos ensaña, la importancia de revisar minuciosamente 
los posibles actores que aparentemente no tienen relevancia para el proyecto pero 
que tienen influencia en otros tomadores de decisiones.  




Que las universidades en el área de las ciencias económicas incluyan en pensum 
materias relacionadas a la gestión de riesgo. 
 
Implementar curos y seminarios de evaluación y gestión de riesgo, pudiendo 
llevarlos a un nivel de especialista en riesgos o certificarlos como expertos en 
analistas en gestión de riesgos. 
 
Motivar a las áreas de investigación de las universidades a elaborar un Manual de 
Evaluación de Riesgo, con temática precisa, para proyectos de desarrollo, para la 
mediana y pequeña empresa, los cuales sean accesibles a profesionales y 
población en general contribuyendo a incrementar una cultura de administración 
del riesgo. 
 
En las ferias tecnológicas que implementan las universidades motivar a los 
estudiantes a desarrollar nuevas y sofisticadas técnicas de evaluación y 
administración de riesgo.  
 
Motivar a especialistas de la materia a que impartan charlas a los estudiantes 
sobre vivencias de los aspectos más reiterativos que hacen fracasar los proyectos, 
a fin de que éstos los estudien y lleguen a dominarlos y evitando estos errores que 
en la práctica conllevan a desgaste de recursos económicos y financieros.  
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